



«УТВЕРЖДЕНО»
И.о. директора ГБОУ лицея
с. Хрящевка
Мишагина С.А. *Мишагин*
«11» марта 2020 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по созданию и функционированию в 2020/2021 учебном году
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА»

Направление мероприятий/деятельности	Мероприятия	Результат	Сроки
Организационные мероприятия	1. Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» (далее Центра). 2. Разработка Положения о деятельности Центра. 3. Назначение руководителя и сотрудников Центра. 4. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. 5. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	Май 2020
Информационное сопровождение	1. Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. 2. Создание интернет-страницы на сайте школы.	- Информационная кампания о проекте и концепции создания Центра для обучающихся, педагогов, родителей посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и	В течение реализации проекта

		Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы); - Баннер «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости); - Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	
Методическое обеспечение	1. Обеспечение участия руководителя и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе. 2. Участие в семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий Центра.	Отчет о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.	Май 2020
Организационные мероприятия	1. Согласование дизайн-проекта помещений Центра с учредителями. 2. Ремонт помещений Центра 3. Получение оборудования, мебели, технических и наглядных средств обучения для Центра и постановка на учет. 4. Работа по подготовке оформления в соответствии с брендом входной группы таблиц Центра «ТОЧКА РОСТА». 5. Участие в совещаниях по организационным вопросам Центра. 6. Согласование с учредителем структуры штатов Центра.	Готовые к работе помещения Центра, готовое к работе оборудование. Утвержденное штатное расписание.	Май - август 2020

Кадровое обеспечение	Повышение квалификации сотрудников Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» в соответствии с графиком.	Обученные сотрудники.	Август 2020
Методическое обеспечение	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА».	Новые утвержденные рабочие программы.	Август 2020
Организационные мероприятия	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости).	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август 2020
Организационные мероприятия	Открытие Центра в единый день открытия центров «ТОЧКА РОСТА» в России.	Освещение в СМИ	Сентябрь 2020
Организационные мероприятия	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА».	Сентябрь 2020
Организационные мероприятия	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра.	Утвержденный реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ.	Сентябрь 2020
Организационные мероприятия	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима ГБОУ СОШ № 10 в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА».	Утвержденный графика работы Центра, расписание занятий.	Сентябрь 2020
Организационные мероприятия	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Утвержденный план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Сентябрь - июнь 2021
Организационные	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся,	Достижение индикативных	Сентябрь -

мероприятия	педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центров «ТОЧКА РОСТА»	июнь 2021
Информационное сопровождение	Освещение мероприятий на школьном сайте и в СМИ о работе Центра «ТОЧКА РОСТА».	Регулярное информирование.	Сентябрь - июнь 2021
Информационное сопровождение	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Ежемесячный отчет	Сентябрь - июнь 2021