

**Дорожная карта формирования и развития функциональной грамотности
учащихся ГБОУ лицея с. Хрящевка (2021 – 2023 годы)**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>	<i>Формат докумен- та</i>
<i>Аналитический этап</i>					
1	Изучение методик и опыта международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS , методик оценки функциональной грамотности учеников	Август - сентябрь 2021	Руководители МО	Повышение профессиональной компетенции по вопросам функциональной грамотности	Протокол заседаний МО
2	Проведение анализа комплексных работ	Август - сентябрь2021	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Выявление дефицитов в виде недостаточно сформированных умений в рамках функциональной грамотности	Аналитическая справка
3	Проведение анализа результатов ВПР и итоговых работ в разрезе формирования навыков функциональной грамотности	Август - сентябрь2021	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Выявление дефицитов в виде недостаточно сформированных метапредметных планируемых результатов	Аналитическая справка
<i>Организационно-методический этап</i>					
1	Педагогический совет «Актуальные проблемы формирования функциональной грамотности и глобальных компетентностей обучающихся»	Август 2021 Декабрь 2021	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Определение единых подходов для коррекции деятельности педагогического коллектива, направленной на достижение положительной динамики результатов формирования функциональной грамотности учащихся.	Протокол

2	Разработка методических и дидактических материалов для формирования и развития ФГ учеников	по отдельному плану	Руководители МО Учителя-предметники	Инструкции, памятки, алгоритмы для учеников	Сборник материалов
3	Составление календарного плана – графика деятельности педагогического коллектива, направленной на достижение положительной динамики результатов развития функциональной грамотности учеников	август 2021-23	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Алгоритмизация действий педагогического коллектива с учетом задач по формированию функциональной грамотности	Единый план-график
4	Разработка планов методической и воспитательной работы с учетом задач по формированию ФГ	август-сентябрь 2021-23	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Планирование деятельности МО, классных руководителей с учетом задач по формированию функциональной грамотности	План методической работы План деятельности МО
5	Оптимизация методов, средств, организационных форм обучения	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Эффективный выбор организационных форм обучения, средств обучения, педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на повышение уровня функциональной грамотности учеников	Технологические карты занятий
6	Создание условий для самостоятельной работы учеников по повышению уровня функциональной грамотности	Январь 2022	Зам директора по УВР Лыскова А.Д. администратор сайта	Банк тренировочных заданий	Сайт
7	Разработка краткосрочных программ внеурочной деятельности	май-июнь 2021-23	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Проектирование содержания краткосрочных курсов ВУД по функциональной грамотности	Программы курсов внеурочной деятельности
8	Изучение эффективных педагогических практик в рамках методической декады по функциональной грамот-	ноябрь 2021	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Развитие профессиональных компетенций для формирования функциональной грамотности учащихся	План организации декады Методические раз-

	ности				работки учителей
9	Привлечение родителей к формированию функциональной грамотности детей	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д. Классные руководители	Проведение тематических родительских собраний. Знакомство с особенностями международных исследований по ФГ. Подготовка рекомендаций для родителей. Информирование родителей о результатах по формированию ФГ	Протоколы родительских собраний
10	Совершенствование педагогической практики (организация урока и занятия внеурочной деятельности) по проблеме формирования и развития функциональной грамотности учеников	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Участие в семинарах, конкурсах, конференциях по проблеме формирования и развития функциональной грамотности школьников	Сертификаты участников
Обучающий этап					
1	Реализация образовательных программ учебных предметов и курсов с учетом деятельности педагогического коллектива, направленной на достижение положительной динамики результатов развития функциональной грамотности учеников	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д. Учителя-предметники	Организация и проведение учебных занятий, включающих деятельность учеников по повышению функциональной грамотности	Технологические карты Разработки уроков Банк заданий
2	Реализация разработанных краткосрочных программ внеурочной деятельности по функциональной грамотности	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д. Учителя-предметники	Организация и проведение учебных занятий в рамках программ ВУД	Программы ВУД Журнал посещаемости курсов
3	Организация мониторингов бумажном и электронном варианте(на сайте РЭШ)	в течение всего	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Повышение индивидуальных результатов учащихся по функциональной	Списки групп Сводные результа-

		периода	Учителя-предметники	грамотности	ты
4	Организация участия в Чемпионатах по функциональной грамотности	по плану УО	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Развитие функциональной грамотности учеников посредством решения учебно-познавательных задач математической, естественнонаучной, финансовой направленности	Списочные составы команд Протоколы результатов
5	Организация участия учеников в метапредметных олимпиадах	в течение всего периода	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Повышение функциональной грамотности через развитие межпредметных знаний и умений	Мониторинг достижений
<i>Оценочный этап</i>					
1	Проведение мониторинга результатов работы по формированию ФГ	по плану ВСОКО	Зам директора по УВР Лыскова А.Д.	Выявление уровня развития функциональной грамотности учеников	Аналитические справки
2	Проведение совещаний при директоре по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	в течение всего периода	Директор Мишагина С.А.	Обсуждение промежуточных результатов, оперативное решение задач, коррекция деятельности	Протокол совещания
<i>Рефлексивный этап</i>					
1	Контроль реализации дорожной карты	в течение всего периода	Директор Мишагина С.А.	Оценка проведенных мероприятий	Лист контроля